

2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
- costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
- costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_10_IS_OB_STR_02 POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI

Obiettivo Operativo 10.2.03 e 10.2.02
del D.U.P.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

La finalità dell'obb è il potenziamento e la valorizzazione dell'offerta sportiva attraverso la realizzazione di nuovi impianti e complessi sportivi, decentrati soprattutto in quartieri periferici.

Continua quindi l'attività intrapresa negli anni precedenti nei quali sono state messe in esercizio diverse nuove strutture quali il campo da rugby dell'ITT Marco Polo nel Q.4; il campo da rugby presso l'I.I.S. Leonardo da Vinci, il campo di allenamento dei calcianti di parte Azzurra con relativi nuovi spogliatoi nel Q.5; la trasformazione in palestra di un fondo presente nel seminterrato della Chiesa del Carmine nel Q.1 ; la riqualificazione del campo di gioco dei calcianti di parte rossa nel Q.4; la realizzazione di aree sportive a libera fruizione nei giardini di tutti i quartieri della città.

Prosegue, nel corrente esercizio, l'attività intrapresa in precedenza che porta all'inagurazione ed avvio di attività di strutture quali la palestra di boxe nel Q.2, la palestra delle Piagge nel Q. 4 e lo sviluppo di appalti relativi a progetti approvati e finanziati in precedenza quali la realizzazione, tramite project financing, del palazzetto per la pallavolo nel Q. 4, nell'area di San Bartolo a Cintoia.

Sarà dato corso a nuove progettazioni, così come previsto nella programmazione dell'ente e come pianificato col presente obb. finalizzate alla:

- realizzazione della palestra polifunzionale in Via Andrea del Sarto;
- realizzazione della palestra in Via Geminiani.

Sarà dato corso inoltre alla realizzazione del palazzetto per la pallavolo nell'area di san Bartolo a Cintoia tramite project financing e sarà concluso il procedimento di valutazione dell'interesse pubblico della proposta di project financing finalizzata alla realizzazione di una palestra per la ginnastica artistica nella stessa area. In caso di esito favorevole di tale valutazione, con variaz.di peg si procederà a programmare le successive fasi di realizzazione dell'opera pubblica. Per quanto riguarda il complesso natatorio il 2020 costituirà solo un anno di studio e l'effettiva pianificazione delle attività è rimandata al 2021 nel caso si concretizzi la reale possibilità economica di esecuzione dell'intervento. La direzione Ambiente collabora all'obb. con la redazione delle relazioni geologiche a supporto della progettazione delle due palestre di Via A.del Sarto e V. Geminiani.


2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
 - costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
 - costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

BUDGET


	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	4	02	444.296,76
2016	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione 900.000,00
2020	CP	4	02	6.934.406,95
2018	CP			450.000,00
2019	CP	6	03	960.000,00
2017	CP	6	03	300.000,00
2018	CP	6	03	360.000,00
2021	CP	6	03	1.000.000,00
Totale Entrate				11.348.703,71

Budget Entrata




	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni 17.946,40
2020	CP	2	02	6.320.945,46
2019	CP			450.000,00
2021	CP	2	05	1.000.000,00
2012	CP	02	01	Acq. beni immob. 12.000.000,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob. 183.814,04
2019	CP	2	02	726.484,75
2018	CP	2	05	56.418,80
2013	RS	02	06	Incarichi prof.li esterni 12.053,60
2017	CP	2	02	70.000,00
2018	CP	2	02	664.085,39
2021	CP	2	02	2.192.309,52
Totale Spesa				23.694.057,96

Budget Spesa



2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
 - costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
 - costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Inaugurazioni nuovi complessi sportivi (palestra boxe e palestra Piagge) e consegna ai gestori		01/01/2020	28/02/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	variaz. per correzione errore materiale - la fine prevista è 28.2.2020 come espresso al valore dell'indicatore. VAR. APPROV. DEL. 287/2020

2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
 - costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
 - costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto -affidamento incarico di progettazione		01/01/2020	31/07/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare nella "fine prevista" - allungamento dei termini per effetto Covid - dal 30.6.20 - VAR.APPROV. DELIB. 287/2020
Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto - progettazione definitiva		01/01/2020	31/12/2020	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare nella "fine prevista" - allungamento dei termini per effetto Covid (da 31.10.20) - VAR.APPROV. DELIB. 287/2020
Palestra Via Geminiani - adeguamento progettazione definitiva		01/01/2020	30/06/2020	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	att.espletata all'interno della direzione
Palestra Via Geminiani - redazione progettazione esecutiva		01/07/2020	31/12/2020	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare nell' "inizio previsto" (mero errore in fase di progr. - ovvero inizio che decorre dalla fine della fase preced.) e nella "fine prevista" . Con var.di bilancio in via d'urgenza viene adeguato l'investimento nel PTI sia nell'importo che nel
Palestra Via Geminiani - predisposizione documentazione per bando di gara		01/01/2021	28/02/2021	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	per effetto dello slittamento della fase 5 va variato inizio e fine della presente fase (DA 1.11.20 A 31.12.20)- VAR.APPROV. CON DEL. 287/20

2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
 - costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
 - costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Palazzetto dello sport San Bartolo a Cintoia - inizio lavori da eseguirsi mediante finanza di progetto		01/01/2020	30/09/2020	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	fase da variare nella "fine prevista" (DA 30.4)- allungamento dei termini per verifica progetto per effetto Covid. VAR.APPROV. DEL. 287/20
Palazzetto dello sport San Bartolo a Cintoia - avanzamento lavori da eseguirsi mediante finanza di progetto		01/10/2020	31/12/2021	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	fase da variare per inizio (da 1.5) e fine (da 31.12.20), conseguente alla fase precedente. La fine che viene fatta coincidere con la pluriennalità dell'obb. – all'indicatore viene mantenuta la misurazione dell'att. al 2020.VAR.APPROV.
Palestra per la ginnastica San Bartolo a Cintoia- redazione atto conclusivo del lavoro della commissione		01/01/2020	31/12/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare nella "fine prevista" (30.6)-allungamento dei termini per effetto Covid. VAR.APPROV. DEL. 287/20

2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
- costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
- costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto - progettazione esecutiva		01/01/2021	31/03/2021	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare nell' "inizio previsto" (1.11.20) - allungamento dei termini che consegue dalla fase 3 - si lascia invariata la fine prevista che sarà eventualmente modificata con la prossima pianificazione 2021- VAP. APPROV.
Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto - aggiudicazione lavori		01/04/2021	30/09/2021	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Palestra Via Geminiani - procedura finalizzata all'aggiudicazione dei lavori		01/03/2021	31/08/2021	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare nei tempi - allungamento che consegue dalla fase 6 (DA 1.1.21 -30.6.21) VAR. APPROVATA CON DEL. 287/20

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Fase 1 - Inaugurazioni con A.C. dei nuovi complessi sportivi palestra boxe e palestra Piagge	RISULTATO	entro il 28/2/2020
Fase 2: Palestra polivalente in Via Andrea del Sarto -affidamento incarico di progettazione	RISULTATO	entro il 31/07/2020
Fase 6: Palestra Via Geminiani - adeguamento progettazione definitiva	RISULTATO	entro il 30/06/2020
Fase 10: Palazzetto dello sport San Bartolo a Cintoia - avanzamento lavori da eseguirsi mediante finanza di progetto - % di esecuzione al 31/12/2020	PERFORMANCE	20%
Fase 11: Palestra per la ginnastica San Bartolo a Cintoia- redazione atto conclusivo del lavoro della commissione	RISULTATO	entro il 31/12/2020

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
110141	Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing	0,00	12.000.000,00

2020_ZV16
Nuova impiantistica sportiva:
 - costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
 - costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: MAZZONI MICHELE		
120377	Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing - spese tecniche a carico dell'Ente (imp.05/12007/7) RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	30.000,00
150145	Realizzazione nuova palestra per la boxe nel Q. 2 RUP: DREONI ALESSANDRO	900.000,00	900.000,00
160417	Interventi Abbattimento Barriere Architettoniche (da c.o. 140242): palestra boxe - interventi finalizzati all'accessibilità RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	95.354,25
170067	Riqualficazione funzionale palestra polivalente delle Piagge (quota parte finanziata con mutuo) vedi c.o. 170251 RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	300.000,00	300.000,00
170373	Nuova Palestra boxe - realizzazione nuova cabina elettrica RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	70.000,00
170374	Riqualficazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - opere di completamento (vedi cc.oo. 170067-170251) RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00
170418	Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani (q.p. - vedi cc.oo. 170072-170402) RUP: DREONI ALESSANDRO Data prevista chiusura intervento: 23/07/2018	450.000,00	450.000,00
180110	Realizzazione nuovi spogliatoi per il campo da Rugby ITIS RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	250.000,00
180229	Realizzazione servizi a supporto della nuova palestra dei calcianti di parte bianca in piazza del Carmine RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	60.000,00
180364	Nuova palestra boxe - realizzazione nuova cabina elettrica RUP: DREONI ALESSANDRO	50.000,00	50.000,00
190049	Attrezzature sportive per nuova palestra di boxe	60.000,00	60.000,00
190091	Riqualficazione impianti sportivi in riva sinistra d'Arno sul Lungarno Ferrucci - 1° lotto funzionale RUP: MAZZONI MICHELE	900.000,00	900.000,00
190110	Realizzazione palestra Via Geminiani RUP: DREONI ALESSANDRO	1.335.716,00	1.335.716,00
190234	Interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto sportivo denominato "Niccolò Galli" (La Trave) - project financing RUP: DREONI ALESSANDRO	1.586.000,00	1.586.000,00

2020_ZV16

Nuova impiantistica sportiva:
- costruire nuove palestre polifunzionali in Via Geminiani e in Via del Mezzetta;
- costruire un nuovo grande polo sportivo nell'area di San Bartolo a Cintoia

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
190235	Riqualificazione energetica ed ambientale presso le piscine Costoli e Costolina - project financing RUP: DREONI ALESSANDRO	624.097,43	624.097,43
190316	Realizzazione palestra polifunzionale in Via Andrea del Sarto (AT 01.01 La Querce) - anno 2019 RUP: DREONI ALESSANDRO	444.296,76	444.296,76
190317	Realizzazione palestra polifunzionale in Via Andrea del Sarto (AT 01.01 La Querce) - anno 2020 RUP: DREONI ALESSANDRO	888.593,52	888.593,52
200118	Realizzazione piscina San Bartolo a Cintoia RUP: DREONI ALESSANDRO	2.500.000,00	2.500.000,00
200119	Riqualificazione impianti sportivi in riva sinistra d'Arno sul Lungarno Ferrucci - Fase 2 - anno 2020 RUP: DREONI ALESSANDRO	1.000.000,00	1.000.000,00