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FI 1.3 Strada regionale 429-completamento: Proposta di riprogrammazione risorse PSC 
sull’intervento Tramvia Leopolda/Piagge (FI 1.1)   

Riunione del 23 Dicembre 2022 

 

2.1.  Inquadramento dell’intervento nel PSC 
 

L’intervento di completamento della strada regionale 429 è un intervento di sviluppo della rete di trasporto 
stradale di collegamento tra Empoli e Poggibonsi. L’intervento è attualmente concluso e collaudato e la 
strada è attualmente aperta al traffico. 

Il fabbisogno finanziario complessivo è di € 15.700.000,00, di cui 15.000.000,00 a carico del PSC.  

L’intervento è stato inscritto, con l’approvazione del nuovo PSC della Città Metropolitana di Firenze, 
nell’area d’intervento 07-TRASPORTI E MOBILITA’ la quale include “interventi per lo sviluppo delle reti e dei 
servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento 
alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità 
regionale e urbana sostenibile e logistica urbana”. 

I lavori afferenti alla realizzazione dell’asse viario principale si sono conclusi e la viabilità è stata aperta al 
traffico con verbale di consegna anticipata. 

Successivamente è stato autorizzato dallo stesso Cds in data 1.03.2022 l’utilizzo di parte delle risorse 
originariamente destinate alla realizzazione dell’opera principale a finanziamento di un’opera 
complementare a quella principale per garantire la sicurezza idraulica della SR 429, anche a seguito di 
eventi metereologici straordinari nel mentre intercorsi. Pertanto, è stato autorizzato l’utilizzo di una somma 
pari € 3.562.849,19 (di cui 3.550.000,00 finanziati dal PSC) per il finanziamento dell’intervento 
complementare di cui sopra. 

 

2.2. Criticità rilevate 

La Delibera CIPE n. 26/2018 prevede che le obbligazioni giuridicamente vincolantI possano considerarsi 
assunte quando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione secondo quanto previsto  dall’art. 33 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) ed entro e non oltre il 31 Dicembre 2022 
come disciplinato nel D.L 34/2019. 

Sulla base delle disposizioni richiamate è emerso in sede di monitoraggio periodico che  l’Amministrazione 
competente per l’intervento di messa in sicurezza idraulica della Strada Provinciale 429 – Città 
Metropolitana di Firenze - non ha ultimato la stesura del progetto definitivo in quanto ancora non è stato 
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possibile acquisire tutte le autorizzazioni necessarie. Dunque, presumibilmente non appare plausibile 
l’acquisizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 Dicembre 2022 per il progetto 
complementare e autonomo rispetto all’intervento di realizzazione della SR 429.  

Pertanto, questa Amministrazione ritiene opportuno procedere a sottoporre una proposta di 
riprogrammazione della somma di € 3.550.000,00 su altro intervento strategico che riguarda la Linea 
tramviaria della Città di Fireze 4.1. Per tale intervento, infatti, è già stato redatto il progetto definitivo ed è 
in corso la procedura di gara.  

 

2.3. Proposta avanzata ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Delibera CIPESS 2/2021 

Visto, l’art 4, comma 3, della Delibera CIPESS 2/2021, nella parte in cui prevede che il CdS esamini eventuali 
proposte di modifiche sostanziali inerenti al riparto finanziario tra i settori di intervento, ad invarianza di 
area tematica, del PSC (numero iii), si sottopone all’esame e approvazione del CdS, ed in virtù delle criticità 
emerse e precedentemente evidenziate, la proposta di riprogrammare la somma di € 3.550.000,00 
dall’intervento 1.3 Strada  regionale 429-completamento all’intervento 1.1 Tramvia Leopolda- Piagge 
 

2.4 Evidenze istruttoria interna 

Si avanzano le considerazioni emerse, a seguito di istruttoria interna, sulla fattibilità della operazione 
proposta. 

- Per l’intervento di implementazione dell’opera di messa in sicurezza idraulica della SR429 di 
competenza della Città Metropolitana di Firenze non è stata ad oggi ultimata la stesura del 
progetto definito in quanto non sono ancora pervenute tutte le autorizzazioni necessarie e non è 
pertanto presumibile l’aggiudicazione entro il 2022; 

- L’intervento su cui si intenderebbe ricollocare la somma di 3.550.000,00 euro è inserito all’interno 
nell’area d’intervento 07-TRASPORTI E MOBILITA’, così come l’intervento “FI 1.3 - SR 429: 
completamento” a cui originariamente era destinato l’importo; 

- Considerato l’ art 4 della Delibera CIPESS 2/2021 prevede che il CdS esamini eventuali proposte di  
modifiche sostanziali inerenti al riparto finanziario tra i settori di intervento ed aree tematiche, 
sebbene la proposta in discorso non preveda alcuna modifica di questa tipologia, si ritiene 
comunque  opportuno sottoporre all’approvazione del CdS la proposta di modifica; 

- Il fabbisogno finanziario complessivo dell’intervento FI 1.1 è pari a totali € 166.000.000,00, di cui € 
3.550.000,00 non coperti da ulteriori finanziamenti da parte di enti terzi.  

- Considerato che il suddetto art. 4 prevede che  “per […] l’intero PSC nel caso di titolarità di […] città 
metropolitane, le modifiche aventi, per la sezione ordinaria del Piano […], una dimensione 
finanziaria - nell’ambito di ciascun biennio a partire dalla prima approvazione del PSC - non 
superiore al 5% del valore di riferimento complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna 
area tematica cui sono sottratte risorse […] a seguito dell’esame e approvazione del CdS, sono 
trasmesse alla Cabina di regia FSC per opportuna informativa”, e tenuto conto, inoltre, che nella 
fattispecie non avviene alcuno spostamento di risorse fra aree e settori di intervento, si ritiene che 
la modifica, certamente sottratta all’approvazione della Cabina di Regia, possa eventualmente 
rientrare fra quelle da approvarsi ad opera del CdS, con informativa alla Cabina di Regia.  



 

FI 1.3 Strada regionale 429-completamento: Proposta di riprogrammazione risorse PSC sull’intervento 
Tramvia Leopolda/Piagge (FI 1.1)   
Responsabile Unico del PSC 
Autorità di Gestione del PSC  

- L’esigenza di riprogrammare le risorse finanziarie in altro intervento risulta necessaria per utilizzare 
a pieno le risorse stanziate nella medesima area tematica e strategica per cui erano 
originariamente previste. 

- La riprogrammazione delle risorse finanziarie in altro intervento soddisferebbe i criteri di 
ammissibilità e valutazione delle operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione, come 
approvati dal CdS in prima seduta in quanto ai fini dell’ammissibilità l’intervento  si caratterizza per 
: 

1. Coerenza con strategia, contenuti e obiettivi del Piano 
2. Coerenza con la programmazione regionale e con la normativa nazionale e comunitaria di 

settore 
3. Sinergie con interventi del Piano e di altri Piani che contribuiscono  all’accessibilità cittadina  

 
Soddisfa , inoltre, tutti i  criteri di valutazione. 

 
Con la presente: 

 si sottopone al Comitato di Sorveglianza, per l’opportuna valutazione, la proposta di 
riprogrammazione delle risorse economiche dall’intervento 1.3 Strada regionale 429: 
completamento all’intervento 1.1 tramvia Leopolda/Piagge, compreso nella stessa area tematica,  
per somme pari a € 3.550.000,00. 
 


