

2020\_Z516

Nuove soluzioni per Firenze Fiera

Direzione	<b>GENERALE</b>	Direttore	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Classificazione	<b>INTERDIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	Dirigente	<b>PALLADINO DOMENICO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_IND\_STRATEG\_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_13\_IS\_OB\_STR\_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

**Obiettivo Operativo del D.U.P.** 13.01.01 "Potenziare la sinergia tra le società partecipate, realizzando il sistema delle partecipazioni"

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo è volto alla ricerca di soluzioni alternative per la gestione del polo fieristico congressuale attraverso un'attività di analisi dell'attuale assetto di Firenze Fiera e l'elaborazione di possibili soluzioni volte alla razionalizzazione della società, anche insieme agli altri soci.

**GANTT**



**2020\_Z516**
**Nuove soluzioni per Firenze Fiera**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
Analisi di contesto sull'attuale assetto di Firenze Fiera e proposte di intervento		01/01/2020	31/03/2020	SANTORO SALVATORE	DIREZ.GARE APPALTI E PARTECIP.	
Raccolta istanze, presentazione soluzioni e predisposizione modifiche al Piano di razionalizzazione di Firenze Fiera		01/04/2020	31/12/2020	SANTORO SALVATORE	DIREZ.GARE APPALTI E PARTECIP.	Predisposta la proposta modifiche al Piano di razionalizzazione entro il 15/6/2020. Informata la Direzione Generale il 17/06/2020.
Individuazione soluzione		01/01/2020	30/03/2020	SANTORO SALVATORE	DIREZIONE GENERALE	
Predisposizione atti		01/01/2020	30/06/2020	SANTORO SALVATORE	DIREZIONE GENERALE	

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
N° report su posizionamento Firenze Fiera e sulle vie percorribili	RISULTATO	1
N° soluzioni predisposte per modifiche o integrazione indirizzi su Firenze Fiera	RISULTATO	1
Individuazione soluzione	RISULTATO	30/03/2020
Predisposizione atti	RISULTATO	30/06/2020