

**2020\_ZV12**
**Completare il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino realizzando il nuovo Auditorium da 1100 posti, le sale prova Regia e Coro, la buvette vip, gli ambienti di servizio alle attività della Fondazione e il parcheggio interrato**

Direzione	<b>SERVIZI TECNICI</b>	Direttore	<b>MAZZONI MICHELE</b>	Classificazione	<b>INTERDIREZIONALE</b>
Servizio	<b>BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO</b>	Dirigente	<b>CASELLI GIORGIO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>


Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_IND\_STRATEG\_09 VALORE CULTURA E MEMORIA

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_09\_IS\_OB\_STR\_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

**Obiettivo Operativo 9.2.05 del D.U.P.**
**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**


La finalità dell'obb. è garantire lo sviluppo dei lavori di completamento in coerenza con il programma temporale e finanziario di attuazione dell'opera stabilito nell'accordo di programma siglato con il Mibact attraverso il coordinamento tra le attività tecniche ed amministrative dell'appalto con le esigenze funzionali della Fondazione Maggio Musicale e quelle correlate all'esercizio delle attività teatrali.

**BUDGET**


2020\_ZV12

Completare il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino realizzando il nuovo Auditorium da 1100 posti, le sale prova Regia e Coro, la buvette vip, gli ambienti di servizio alle attività della Fondazione e il parcheggio interrato

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento struttura di controllo tecnico dell'opera con l'integrazione della Commissione di Collaudo con le professionalità specialistiche necessarie alle peculiarità impiantistiche e scenotecniche dell'opera	20,00	01/01/2020	31/12/2020	ROMOLI VENTURI - P.O. GIURIDICA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE GENERALE	fine prev.da variare: slittamento che si giustifica in relazione all'annullamento della gara precedente e pubblicazione, già avvenuta, di nuova gara attualmente in decorrenza termini per presentazione offerte. VAR. APPROVATA (Del. 287/2020). mod.tempo d
Condivisione con la Fondazione Maggio Musicale e definizione del quadro prestazionale della dotazione Scenotecnica di progetto per la realizzazione del nuovo Auditorium ed il completamento della scenotecnica inferiore della sala lirica	35,00	01/01/2020	30/06/2020	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	

**2020\_ZV12**
**Completare il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino realizzando il nuovo Auditorium da 1100 posti, le sale prova Regia e Coro, la buvette vip, gli ambienti di servizio alle attività della Fondazione e il parcheggio interrato**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Sviluppo dell'appalto in coerenza con le priorità funzionali condivise con l'utilizzatore ed il cronoprogramma generale dell'intervento	45,00	01/01/2020	31/12/2020	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
fase 1: espletamento procedure di selezione dei componenti	RISULTATO	entro il 31/12/2020
fase 2: trasmissione layout aggiornato	RISULTATO	entro il 30/06/2020
fase 3: completamento Parcheggio, Camerini artisti e Spogliatoi orchestra (escluso finiture, come da cronoprogramma rielaborato a seguito Covid-19)	RISULTATO	entro il 31/12/2020

<b>OBIETTIVI COLLEGATI</b>			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
150385	Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - opere di completamento e accessibilità aree esterne RUP: <b>CIONI FILIPPO</b>	345.000,00	345.000,00