

2019_Z104P

Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

Direzione	SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE	Direttore	BARTOLINI ALESSANDRO	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Dirigente	BARTOLINI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_14 PROTEZ. CIVILE E CITTA' RESIL.

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_14_IS_OB_STR_01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo D.U.P. 14.1.04
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

(2019) Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.

L'obiettivo finale del progetto, che avrà una durata di 5 anni, è quello di realizzare un sistema nazionale di supporto ai comuni in emergenza di protezione civile sotto il coordinamento ANCI nazionale, come previsto dal D.lgs del 02/1/2018 n. 1 art.12 lettera D (Colonna Mobile Enti Locali)

Obiettivo pluriennale per il quale si descrivono in modo dettagliato le fasi relative all'anno 2019 e in modo generale quelle degli anni successivi, che saranno rimodulate nell'anno di riferimento.

(2020) Nell'anno 2020 si prevede di utilizzare il contributo statale del II Progetto per l'acquisto dei beni individuati di concerto con l'ente erogatore e elaborare una proposta progettuale da presentare al Dipartimento di Protezione Civile per utilizzo di eventuali economie (OCDPC 1992/2019).


2019_Z104P

Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

BUDGET


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	01		253.580,00
2020	CP	4	02		776.421,42
Totale Entrate					1.030.001,42

Budget Entrata




		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	02		776.421,42
2020	CP	1	03		194.105,36
Totale Spesa					970.526,78

Budget Spesa



GANTT



2019_Z104P
Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione e regolamentazione delle fasi organizzative finalizzate alla pronta partenza della colonna mobile enti locali.		01/01/2019	31/12/2019	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Delibera di Giunta 379 del 11/8/2019
Progettazione area destinata alla conservazione di beni		01/01/2019	31/12/2019	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Realizzazione schede tecniche per acquisti beni informatici		01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Espletamento procedura gara di acquisto di cui alla DD 2377/2019 a seguito invio schede tecniche da parte del Servizio Protezione Civile		02/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMM.VO BENI E SERVIZI	fase realizzata da parte del Servizio Protezione Civile e NON dal Servizio Centrale Acquisti.
Avvio ricerca del personale dipendente da destinare alle missioni di protezione civile a seguito di schema di istanza di adesione elaborata dalla protezione civile.		02/05/2019	31/12/2019		DIREZIONE RISORSE UMANE	
Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)-realizzazione Il Progetto a cura della Direzione Servizi Informativi - Servizio Gestione Infrastrutture Teconologiche		01/02/2020	31/12/2020	FEMIA BENEDETTO	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)-realizzazione Il Progetto a cura della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile - Servizio Protezione Civile		01/02/2020	31/12/2020	BARTOLINI ALESSANDRO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Verrusio Patrizia responsabile fase fino al 4/7/20; Bartolini Alessandro responsabile fase dal 5/7/20
Selezione del personale e inserimento nel registro elettronico della CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)		01/01/2020	31/08/2020	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Al 30/6/2020: completata fase di selezione e formazione del personale. E' in corso l'inserimento nel registro elettronico della CMEELL. Richiesta variazione peg per fine fase al 31/8/20

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
(2019)Strutturazione bozza di progetto	RISULTATO	31/12/2019

2019_Z104P

Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	
(2019)Realizzazione area di stoccaggio beni	RISULTATO	31/12/2019	
(2019)Adozione DD aggiudicazione per la fornitura dei veicoli	OUTCOME	31/12/2019	
(2019)Numero schede a supporto degli acquisti informatici	OUTCOME	12	
(2019)Diffusione della nota richiedente adesione del personale dipendente alle missioni di protezione civile	OUTCOME	30/12/2019	
(2020)Personale impiegato a supporto dei Comuni su evento sismico del 09/12/2019 - N. turni	RISULTATO	>100	
(2020)Numero dipendenti selezionati da inserire nel registro Colonna Mobile Enti Locali	RISULTATO	>120	
OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
190203	Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto attrezzature - anno 2020	243.586,42	243.586,42
190206	Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto veicoli - anno 2020	532.835,00	532.835,00
2020_D104_01	Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile- Capitoli Anno 2020	253.580,00	194.105,36